

PROJETOS ESTRATÉGICOS INTERNOS		2019										
		GP	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
GESTÃO INTERNA 22 Projetos	TRANSVERSAL/COMUNICAÇÃO											
	PI-001. Programa de Reposicionamento da Empresa							○	○	○	○	○
	PLANEJAMENTO E GESTÃO											
	PI-002. Adequar a Estrutura e Funções à Estratégia de Governo (PI-027)	Cesar		○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PI-003. Criar Função de Analista de Produto para Serviços Transversais (PI-010)	Cesar	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PI-004. Realinhamento dos Indicadores	Cesar						○	○	○	○	○
	CONTROLE INTERNO E GESTÃO DE RISCO											
	PI-005. Adequação da Empresa à Lei 13.303 (PI-007)	Zigomar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PI-006. Adequação da Empresa à LGPD (PI-008)	Lima	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PI-007. Descomplica	Lima						○	○	○	○	○
	JURÍDICO / TRABALHISTA											
	PI-008. Seleção e Implantação de Sistema de Gestão Jurídica (PI-011)	Pedro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PI-009. Renegociação do Passivo Trabalhista	Pedro						○	○	●	●	●
	FINANÇAS											
	PI-010. Gestão Sistemática de Custos	Zborowsky						○	○	●	●	●
	PI-011. Instrument. da Gest. Econômico-Financ (Custos, Precif. Rentabilidade)	Zborowsky						○	○	●	●	●
	PI-012. Estruturar e Sistematizar Fontes de Capt. Rec. Externos	Zborowsky						○	○	●	●	●
	PESSOAS											
	PI-013. Programa de Capacitação em Transformação Digital (PI-003)	Rejane	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PI-014. Realizar Concurso/Contratação (PI-004)	Vânia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PI-015. Programa de Formação de ANs (Perfil)	Rejane						○	○	○	○	○
	PI-016. Novos Mecanismos de Captação e Retenção de Pessoas	Rejane						○	○	○	○	○
PI-017. Novo Sistema de Gestão de Pessoas	Rejane						○	○	○	○	○	
INFRAESTRUTURA / INSTALAÇÕES												
PI-018. Adequar Infraestrutura Física com base na Prioridade Definida (PI-001)	Eduardo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PI-019. Adequar Layout da Sede – Amb. Único, Aberto, DFT na Sede (PI-002)	Eduardo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
RELACIONAMENTO COM CLIENTES E NEGÓCIOS												
PI-020. Ampliar a Percepção de Valor através do Minha PROCERGS (PI-012)	Jeanine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PI-021. Prog. de Reposicionamento de Negócios / Relac. com Governança	Jeanine						○	○	○	○	○	
PI-022. Programa de Modelagem de Novos Produtos (Data Analytics)	Jeanine						○	○	○	○	○	

PROJETOS ESTRATÉGICOS INTERNOS			2019									
		GP	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
GESTÃO DE SOLUÇÕES 11 Projetos	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS											
	PI-023. Adequar o Proc. de Desenv. Promovendo Agilidade nas Entregas (PI-023)	Ana Ruth	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PI-024. Criar Novos Modelos de Contratação e Parcerias de Desenvolvimento	M. Lago						○	○	●	●	●
	PI-025. Prospecção de Inteligência Artificial	M. Lago						○	○	○	○	○
	PI-026. Estruturação de Serviços / Reavaliação de Ferramentas de BI	M. Lago						○	○	○	○	○
	TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA											
	PI-027. Processamento em Nuvem PROCERGS (PI-018)	Rilho	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PI-028. Estudo para Desativação do Mainframe IBM	Volnei							○	○	○	○
	OPERAÇÕES											
	PI-029. Implementação de Infraestrutura Ágil	Diogo							○	○	○	○
	REDE											
	PI-030. Implantação de Novo Modelo Tecnológico de Rede (PI-025)	Flávio Arthur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PI-031. Implementação do Modelo de Rede de Comunicação sem Fio (PI-026)	Jefferson	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CENTRAL DE ATENDIMENTO											
	PI-032. Implementação do Centro Compartilhado de Atendimento (CCA)	Fernando Gemeli							○	○	○	○
SEGURANÇA												
PI-033. Auditoria DETRAN (PI-015)	Alex S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
% Projetos em andamento normal - INTERNOS			100	95,23	95,23	95,23	90,47	91,66	91,66	94,11	94,11	94,11

○	Não iniciado
○	Suspensão
X	Cancelado
●	Em dia
●	Atenção
●	Crítico
●	Dependência fatores externos
●	Concluído
Fórmula IDPEC = $\frac{[\text{●} + \text{●} + \text{●} + \text{●}]}{[\text{●} + \text{●} + \text{●} + \text{●} + \text{●} + \text{●}]} \times 100$	